KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit Objekt	Fr. 155'000.00	a Schlathwald		
Beschluss		Altlastensanierung Deponie Schlattwald Gemeindeversammlung vom 13. Mai 2022		
SCHOOL STANSON OF THE PARTY OF		JIII 13. Mai 2022		
Bruttoanlagekoster	äss Erfolgsrechnung Konto	1.7690.3132.00	Fr.	236'882.03
Zuzüglich bezogene		1.7090.3132.00	Fr.	0.0
Total Bruttoanlageko			Fr.	236'882.0
Total Bruttoanlageko				230 002.0
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit			Fr.	155'000.00
Kreditüberschreitung	3		Fr.	81'882.03
3 Einnahmen			» <u></u>	
Bundesbeitrag 40%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.10140.01	Fr.	94'753.00
Kantonsbeitrag 30%		1.7690.4611.00	Fr.	71'064.6
Gemeindebeitrag Seengen 15% 1.7690.4612.00			Fr.	35'532.2
Total Einnahmen			Fr.	201'349.8
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			Fr.	236'882.0
Total Einnahmen			Fr,	201'349.8
Nettoinvestition zL Gemeinde Hallwil			Fr.	35'532.2
5 Aktivierung (nicht i	relevant)			
Übertrag von Konto		Erfolgsrechnung Bilanz	Betr	ag
	- Altlastensanierung	7690.3132.00	Fr.	35'532.2
Total der Nettoinvestition:			Fr.	35'532.2
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.			Fr.	0.0

6 Erläuterungen

Das zuständige Ingenieurbüro CES Bauingenieur AG, Aarau, unterbreitete im August 2023 die aktualisierte Kostenkontrolle. Aufgrund der eingereichten Offerten (höhere Baukosten als angenommen) sowie zusätzlichen, nicht im ursprünglichen Kostenvoranschlag enthaltenen Aufwendungen für die bodenkundliche Baubegleitung, die Altlastenspezialisten und den Geometer (zusätzliche Aussteckung Rodung) war neu mit Gesamtkosten von bis zu Fr. 220'000.00 zu rechnen.

Der Gemeinderat hat diese Mehrkosten mit Entscheid vom 21.08.2023 zur Kenntnis genommen und die Zustimmung eines höheren Beitrages der Gemeinde Seengen eingeholt. Zusammen mit den Kosten der Aufforstung beliefen sich die Bruttoanlagekosten auf Fr. 236'882.03. Nach Abzug der Bundes- und Kantonssubventionen von 70% fielen für die Gemeinden Seengen und Hallwil Kosten von Fr. 71'064.40 an. Bei einer hälftigen Aufteilung (je 15%) entstanden für die beiden Gemeinden Kosten von je Fr. 35'532.20. Für die Gemeinde Hallwil sind das Fr. 12'282.20 mehr als der ursprünglich mit dem Verpflichtungskredit angenommene Beitrag.

Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Hallwil,

26.6.2025

Gemeinde Hallwil, 21. JULI 2025

GEMEINDE HALLWIL

ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT HALLWIL Der Gemeindeammann:

Die Leiterin Finanzen:

Die Gemeindeschreiberin:

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Hallwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Hallwil, 22. SEP. 2025

FINANZKOMMISSION GEMEINDE HALLWIL

Der Präsident:

Der Aktuar:

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Hallwil hat am Kreditabrechnung genehmigt.

die vorliegende

Gemeinde Hallwil,

IM NAMEN DES GEMEINDERATES HALLWIL

Der Gemeindeammann:

Die Gemeindeschreiberin: